

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
鹿児島県	枕崎市	別府地区	白沢西町			①・②	③・④						
			俵積田北			①・②	③・④						
			俵積田南			①・②	③・④						
			別府							①・②	③・④		
		金山・桜山地区	金山・桜山										
		立神地区	立神										
		枕崎地区	枕崎										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。